

«УТВЕРЖДАЮ»
проректор по учебной работе,
заместитель руководителя
инновационного образовательного проекта
по направлениям подготовки и
реализации образовательных программ



И.Е. Поверинов

« 01 » 02 2022 г.

**Программа мероприятий
в рамках реализации
инновационного образовательного проекта
(2-ой год реализации)**

«Непрерывная подготовка кадров и формирование научных компетенций разработчиков устройств для цифровизации энергетики (на основе стратегического партнерства университета и предприятий Инновационного территориального электротехнического кластера (ИНТЭК) Чувашской Республики)»
на период до 30 сентября 2022 года

№ п/п	Мероприятие программы	Результат предъявляемый к отчету	Срок отчетности (месяц)
1.	Разработка новых ООП по УГСН 13.00.00 с учетом разработанной системы компетенций, востребованных цифровой энергетикой и в условиях реальной научно-производственной базы партнеров проекта		
1.1	Разработка новых ООП по УГСН 13.00.00 с учетом разработанной системы компетенций, востребованных цифровой энергетикой и в условиях реальной научно-производственной базы партнеров проекта	Ссылка на ресурс	май
2.	Разработка и апробация алгоритма вовлечения школьников в профессионально-проектную деятельность по тематикам цифровой энергетикой в рамках Малой электротехнической академии университета		
2.1	Создание цикла занятий для школьников 10-11 классов «Физические основы энергетики, перспективы развития технологий и цифрового оборудования»	Проведение серии занятий в лабораториях университета и на предприятиях ИНТЭК; размещение новости на сайте университета	март
3.	Повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в проекте		
3.1	Эксплуатация оборудования лаборатории «Преобразовательной техники и источников питания»	Количество слушателей, прошедших повышение квалификации; размещение новости на сайте университета	май
4.	Трудоустройство обучающихся на предприятиях партнеров		
4.1	Организация траекторий обучающихся студентов с частичным трудоустройством на предприятиях ИНТЭК, промышленности и энергетики Чувашской Республики.	Доля студентов (%) очной формы обучения, частично трудоустроенных по профилю образовательных программ	Апрель
4.2	Организация ежегодного мониторинга потребности высококвалифицированных специалистов и трудоустройства выпускников	Данные мониторинга (анкеты и отзывы с предприятий и организаций ИНТЕК)	Ноябрь
5.	Межфакультетская лаборатория преобразовательной техники и источников питания (промышленные партнеры: ООО «НПП ЭКРА», АО ЧЭАЗ, ПАО «Саранский электровыпрямитель»)		
5.1	Закупка и монтаж оборудования	Завершенный монтаж оборудования лаборатории,	Май

		размещение новости на сайте университета	
5.2	Обучение инженерного и преподавательского персонала	Число инженерного и преподавательского персонала, прошедших обучение на базе лаборатории	
5.3	Организация учебных занятий по дисциплинам «Силовая электроника» и «Источники питания электротехнологических установок»	Обновление рабочих программ дисциплин;	Сентябрь-декабрь
6.	Подготовка курса и его методического обеспечения «Цифровые системы адаптивного управления силовыми электронными преобразователями и источниками питания»		Декабрь
6.1	Разработка комплекта учебно-методических материалов по курсу	Утвержденный комплект учебно-методических материалов по курсу	
7.	Организация и проведение международной конференции по проблемам и перспективам развития энергетики, электротехники и энергоэффективности		Ноябрь
7.1	Проведение VI Международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и энергоэффективности»	Опубликованный сборник докладов конференции; размещение новости на сайте университета	
8.	Проведение повышения квалификации по дополнительным образовательным программам (ДОП) с учетом разработанной системы компетенций, востребованных цифровой энергетикой и в условиях реальной научно-производственной базы партнеров проекта		Июнь - декабрь
8.1	Обслуживание оборудования цифровой подстанции	Количество слушателей, прошедших повышение квалификации; размещение новости на сайте университета	
8.2	Повышение квалификации энергетиков ПАО «Транснефть»		
9.	Организация профориентационной работы и целевого приема		
9.1	Организация профориентационной работы среди выпускников школ и сузов, студентов университета	Размещение новости на сайте университета	Февраль-август
9.2	Организация целевого приема на УГСН 09.00.00, 13.00.00	Целевые договоры, приказы о приеме на обучение по целевым договорам	Август
10.	Проведение мероприятий по распространению практики ФИП и трансляции опыта		
10.1	Совещание по обмену опыта по деятельности ФИП на площадке-партнере	Размещение новости на сайте университета и площадок-партнеров;	Май
10.2	Участие в качестве спикера на вебинарах, семинарах, проводимых Минобрнауки России по вопросам формирования и функционирования сети ФИП	Ссылка на ресурс Минобрнауки России	Май-декабрь
11.	Подготовка отчета о деятельности ФБГОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» в статусе ФИП за период до 30 сентября 2022 года		Сентябрь
11.1	Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта ФИП, тыс. рублей за отчетный период	1) Перечень источников финансирования реализации инновационного образовательного проекта; 2) Перечень статей расходов при реализации инновационного образовательного проекта	
11.2	Кадровое обеспечение ФИП при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период	Список участников-исполнителей ИОП с функциональными обязанностями	
11.3	Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период	Перечень нормативных правовых актов с обоснованием применения	
11.4	Организации-соисполнители ИОП	Список организаций-соисполнителей ИОП	
11.5	Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный период	Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности ФИП за отчетный период	

11.6	Анализ эффективности деятельности ФИП и прогноз развития ИОП на следующий за отчетным год	Аналитическая справка	
11.7	Описание и обоснование изменения задач ИОП на следующий год (если есть необходимость)	Предложения с описанием и обоснованием изменений задач ИОП	
11.8	Подготовка раздела о результатах реализации ИОП за отчетный период	Раздел о результатах реализации ИОП за отчетный период	
11.9	Сборка отчета, отправка в Минобрнауки России	Отчет	